



SECRETARIAT GENERAL

DIVISION DES ACQUISITIONS

**ETAT D'EXECUTION DES MARCHES PASSES EN PROCEDURE
SIMPLIFIEE DE DEMANDE DE COTATION (PSC)**

N°	Réf. Dossier	Imputation	Objet	Date de					Expiration du délai de recours	Attributaires	Date indicative de début de réalisation	Date indicative de fin de réalisation	Taux de réalisation
				Retrait des dossiers	Dépôt des offres	Ouverture des offres	Attribution des offres	Notification					
1	CP 027/ANRMP/SG/SAMG/2019	6391	Entretien ménager des locaux de l'ANRMP de l'année 2020	12/11/2019	19/11/2019	25/11/2019	09/12/2020	10/12/2020	26/12/2020	KREMA	01/01/2020	31/12/2020	100%
2	CP 028/ANRMP/SG/SAMG/2019	6391	Entretien des espaces verts de l'ANRMP de l'année 2020	13/11/2019	20/11/2019	25/11/2019	09/12/2020	10/12/2020	26/12/2020	KREMA	01/01/2020	31/12/2020	100%
1	CF 001/ ANRMP/SG/ DA/2020	6191	Fournitures informatiques	18/02/2020	20/02/2020	27/03/2020	27/03/2020	31/03/2020	09/04/2020	IV SYNAPSE	24/04/2020	01/05/2020	100%
2	CF 002/ ANRMP/SG/ DA/2020	6381	Fournitures de bureau pour l'AC	24/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	08/04/2020	KIWOGNON SARL	23/04/2020	30/04/2020	100%
3	CF 003/ ANRMP/SG/ DA/2020	6382	Fournitures informatiques pour l'AC	24/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	08/04/2020	KIWOGNON SARL	23/04/2020	30/04/2020	100%
4	CF 004/ ANRMP/SG/ DA/2020	6389	Fournitures alimentaires pour l'AC	24/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	08/04/2020	KIWOGNON SARL	23/04/2020	30/04/2020	100%
5	CF 005/ ANRMP/SG/ DA/2020	2280	Matériels informatiques pour l'AC	24/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	08/04/2020	KIWOGNON SARL	23/04/2020	30/04/2020	100%
6	CF 006 / ANRMP/ SG /DA/2020	6361	Fournitures de bureau pour le CB	28/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	12/03/2020	RIF MULTI-SERVICES	27/03/2020	03/04/2020	100%

7	CF 007 / ANRMP/ SG /DA/2020	6362	Fournitures informatiques pour le CB	28/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	12/03/2020	RIF MULTI-SERVICES	27/03/2020	03/04/2020	100%
8	CF 008 / ANRMP/ SG /DA/2020	6199	Fournitures alimentaires	18/03/2020	23/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	31/03/2020	09/04/2020	KAYAM-CI	19/05/2020	31/10/2020	100%
9	CF 009 / ANRMP/ SG /DA/2020	6361	Fournitures de bureau pour le CB	24/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	31/03/2020	09/04/2020	UNIVERSAL DESK	24/04/2020	02/05/2020	100%
10	CF 010 / ANRMP/ SG /DA/2020	6362	Fournitures informatiques pour le CB	24/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	31/03/2020	09/04/2020	UNIVERSAL DESK	24/04/2020	02/05/2020	100%
11	CF 011 / ANRMP/ SG /DA/2020	2221	Equipement informatique et électronique pour le CB	24/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	31/03/2020	09/04/2020	UNIVERSAL DESK	24/04/2020	02/05/2020	100%
12	CF 012 / ANRMP/ SG /DA/2020	6369	Fournitures alimentaires pour le CB	24/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	31/03/2020	09/04/2020	O.B.M SERVICES	24/04/2020	02/05/2020	100%
13	CF 013 / ANRMP/ SG /DA/2020	6321	Maintenance, entretien et dépannage du système électrique	17/04/2020	24/04/2020	27/04/2020	27/04/2020	05/05/2020	14/05/2020	E.G.E.F	01/01/2020	31/12/2020	100%
14	CF 014 / ANRMP/ SG /DA/2020	6362	Fourniture informatique de bureau au CB	29/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	01/07/2020	10/07/2020	O.B.M SERVICES	10/07/2020	13/07/2020	100%
15	CF 015 / ANRMP/ SG /DA/2020	6369	Fournitures alimentaires pour le CB	29/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	01/07/2020	10/07/2020	O.B.M SERVICES	10/07/2020	13/07/2020	100%
16	CF 016 / ANRMP/ SG /DA/2020	6361	Fournitures de bureau pour le CB	29/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	01/07/2020	10/07/2020	O.B.M SERVICES	10/07/2020	13/07/2020	100%
17	CF 017 / ANRMP/ SG /DA/2020	6190	Fourniture de bureau pour l'ANRMP	06/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	11/08/2020	21/08/2020	A.D.E.V.P	22/08/2020	29/08/2020	100%
18	CF 018 / ANRMP/ SG /DA/2020	638.9	Acquisition de cachets pour l'AC de l'ANRMP	16/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	28/08/2020	2KAM-INFO	04/09/2020	19/09/2020	100%
19	CF 019 / ANRMP/ SG /DA/2020	228.0	Acquisition de matériels informatiques pour l'AC de l'ANRMP	16/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	28/08/2020	KWA EXPERTISE	04/09/2020	19/09/2020	100%
20	CF 020 / ANRMP/ SG /DA/2020	228.0	Acquisition de matériels de bureau pour l'AC de l'ANRMP	16/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	28/08/2020	KWA EXPERTISE	04/09/2020	19/09/2020	100%

21	CF 021 / ANRMP/ SG /DA/2020	619.1	Acquisition de fourniture informatique pour l'ANRMP	21/08/2020	24/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	28/08/2020	07/09/2020	AMALIA	14/09/2020	29/09/2020	100%
22	CF 022 / ANRMP/ SG /DA/2020	226.9	Acquisition de réfrigérateur pour l'ANRMP	11/09/2020	15/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	17/09/2020	27/09/2020	ETS N'DIAYE PA	04/10/2020	19/10/2020	100%
23	CF 023 / ANRMP/ SG /DA/2020	226.3	Aménagement des bureaux du centre de formation de l'ANRMP	11/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	SCFMB	19/10/2020	03/11/2020	100%
24	CF 024 / ANRMP/ SG /DA/2020	638.2	Acquisition de diverses fournitures techniques pour l'AC de l'ANRMP	03/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	22/11/2020	KWA EXPERTISE	29/11/2020	14/12/2020	100%
25	CF 025 / ANRMP/ SG /DA/2020	638.9	Acquisition de fournitures alimentaires et de produits d'entretien pour l'AC l'ANRMP	03/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	22/11/2020	KWA EXPERTISE	29/11/2020	14/12/2020	100%
26	CF 026 / ANRMP/ SG /DA/2020	638.1	Acquisition de fourniture de bureau pour l'AC l'ANRMP	03/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	22/11/2020	KWA EXPERTISE	29/11/2020	14/12/2020	100%
27	CF 027 / ANRMP/ SG /DA/2020	638.2	Acquisition de consommables informatiques pour l'AC l'ANRMP	04/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	22/11/2020	FAYDA'S SARL	29/11/2020	14/12/2020	100%
28	CF 028 / ANRMP/ SG /DA/2020	638.1	Acquisition de fournitures de bureau pour l'AC l'ANRMP	04/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	22/11/2020	FAYDA'S SARL	29/11/2020	14/12/2020	100%
29	CF 029 / ANRMP/ SG /DA/2020	228.0	Acquisition d'un four à micro onde pour l'AC de l'ANRMP	04/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	22/11/2020	FAYDA'S SARL	29/11/2020	14/12/2020	100%
30	CF 030 / ANRMP/ SG /DA/2020	638.9	Acquisition de consommables informatiques pour l'AC l'ANRMP	04/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	22/11/2020	FAYDA'S SARL	29/11/2020	14/12/2020	100%
31	CF 031 / ANRMP/ SG /DA/2020	638.9	Confection de documents d'archives pour l'AC de l'ANRMP	04/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	22/11/2020	KIWOGNON SARL	29/11/2020	14/12/2020	100%
32	CF 032 / ANRMP/ SG /DA/2020	638.9	Acquisition de fournitures alimentaires et de produits d'entretien pour l'AC l'ANRMP	04/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	22/11/2020	FAYDA'S SARL	29/11/2020	14/12/2020	100%
33	CF 033 / ANRMP/ SG /DA/2020	226.9	Acquisition d'une passerelle GSM/RNIS T2	20/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	04/12/2020	HYPER ACCESS SYSTEMS	10/12/2020	15/12/2020	100%



SECRETARIAT GENERAL
DIVISION DES ACQUISITIONS

**ETAT D'EXECUTION DES MARCHES PASSES EN PROCEDURE
SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE (PSL)**

N°	Réf. Dossier	Imputation	Objet	Date de						Expiration du délai de recours	Attributaire	Début de livraison/réalisation prévu	Fin de livraison/réalisation prévue	Taux d'exécution
				Publication au BOMP	Retrait dossier	Dépôt offres	Ouverture	Attribution	Notification					
1	n°LP 001/ANRMP/SG/SAMG/2019	639.1	Sécurité privée de la résidence du PCR de l'ANRMP 2020	Marché 2019, reconduit pour une durée d'un an (01/01/2020 au 31/12/2020)							VIGASSISTANCE SA	01/01/2020	31/12/2020	100%
2	n°LP 002/ANRMP/SG/SAMG/2019	639.1	Sécurité privée des locaux de l'ANRMP 2020		25/11/2019	09/12/2019	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	28/12/2019	VIGASSISTANCE SA	01/01/2020	31/12/2020	100%
3	LF 001/ANRMP/SG/DA/2020	226.1	Fourniture et installation de mobilier de bureau pour l'ANRMP		15/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	28/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	BUROLUX-CI	02/11/2020	17/11/2020	100%



SECRETARIAT GENERAL
DIVISION DES ACQUISITIONS

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

ETAT D'EXECUTION DES MARCHES PASSES EN PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE (PSO)

N°	Réf. Dossier	Imputation	Objet	Date de						Expiration du délai de recours	Attributaire	Début de livraison/ réalisation prévu	Fin de livraison/ réalisation prévue	Taux de réalisation
				Publication au BOMP	Retrait dossier	Dépôt offres	Ouverture	Attribution	Notification					
1	N° OP 02/2020	6391	Entretien ménager des locaux du centre de formation de l'ANRMP au titre de l'année 2020	29/01/2020		14/02/2020	14/02/2020	24/02/2020	19/03/2020	26/03/2020	CHALLENGES	02/11/2020	31/10/2021	25%
2	N° OP 04/2020	6391	Sécurité privée de la résidence du SG de l'ANRMP au titre de l'année 2020	18/02/2020		05/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	19/03/2020	29/03/2020	VIGASSISTANCE SA	01/06/2020	31/05/2021	100%



SECRETARIAT GENERAL

DIVISION DES ACQUISITIONS

**ETAT D'EXECUTION DES MARCHES PASSES EN APPEL D'OFFRES RESTREINT
(AOR) - CARBURANT**

N°	Réf. Dossier	Imputation	Objet	Date de							Expiration du délai de recours	Attributaire	Début de livraison/ réalisation prévu	Fin de livraison/ réalisation prévue	Taux de réalisation
				Publication DAO au BOMP	Transmission des DAO aux candidats	Dépôt offres	Ouverture	Attribution provisoire	ANO DMP	Notification					
1	AOR RF 151/2019	6116	Fourniture de carburant 2020 à l'ANRMP	12/11/2020	12/11/2020	09/12/2020	09/12/2020	12/12/2019	23/12/2020	08/01/2020	23/01/2020	TOTAL CI	01/01/2020	31/12/2020	100%
2	AOR RF 128/2020	6370	Fourniture de carburant aux responsables de cellules de passation	11/06/2020	11/06/2020	14/07/2020	14/07/2020	15/07/2020	22/07/2020	28/07/2020	10/08/2020	TOTAL CI	01/09/2020	31/12/2020	100%



SECRETARIAT GENERAL

DIVISION DES ACQUISITIONS

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

**ETAT D'EXECUTION DES MARCHES PASSES EN APPEL D'OFFRES RESTREINT (AOR)
PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

N°	Réf. Dossier	Imputation	Objet	Date de												Expiration du délai de recours	Attributaires	Début d'exécution prévu	Fin d'exécution prévue	Taux de réalisation			
				Publication AMI au BOMP	Ouverture des manifestations d'intérêt	Attribution provisoire liste restreinte	ANO DMP liste restreinte	Validation DMP de la DP	Transmission de la DP aux candidats	Ouverture propositions techniques	Attribution provisoire	ANO DMP	Ouverture propositions financières	Attribution provisoire	ANO DMP						Notification		
1	AMI S 166/2019	6370	Sélection de consultants individuels pour la rédaction de DTAO, lot 1	24/12/2019	09/01/2020	15/01/2020	23/01/2020							21/02/2020	21/02/2020	09/03/2020	16/03/2020	25/03/2020	Maitre François Serres	01/08/2020	30/09/2020	70%	
2		6370	Sélection de consultants individuels pour la rédaction de CCAG et CCTG, lot 2	24/12/2019	09/01/2020	15/01/2020	23/01/2020								21/02/2020	21/02/2020	09/03/2020	16/03/2020	25/03/2020	Maitre François Serres	01/08/2020	30/09/2020	70%
3	RSP 10/2020	6370	Sélection d'un cabinet pour l'audit de la passation des marchés publics de gré à gré de 2014 à 2017, lot 1	05/06/2019	05/07/2019	05/08/2019	21/08/2019	29/01/2020	29/01/2020	17/03/2020	27/03/2020	14/04/2020	09/05/2020	14/05/2020	27/05/2020	04/06/2020	15/06/2020			Cabinet MB & Associés	21/07/2020	20/08/2020	100%
4		6370	Sélection d'un cabinet pour l'audit de la passation des marchés publics de gré à gré de 2014 à 2017, lot 2	05/06/2019	05/07/2019	05/08/2019	21/08/2019	29/01/2020	29/01/2020	17/03/2020	27/03/2020	14/04/2020	09/05/2020	14/05/2020	27/05/2020	04/06/2020	15/06/2020			Groupement CE2C/COFIMA	22/07/2020	21/08/2020	100%
5	RSP 11/2020	6370	Sélection de cabinets pour l'étude de l'incidence des marchés publics sur l'économie nationale	22/10/2019	07/11/2019	14/11/2019	21/11/2019	26/11/2019	29/01/2020	17/03/2020	26/03/2020	Avis d'objection (Reprise)											
									19/05/2020	28/05/2020	10/06/2020	26/06/2020	30/06/2020	13/07/2020	14/07/2020	24/07/2020			Cabinet MA & Associés	25/08/2020	24/09/2020	90%	
6	RSP 29/2020	6370	Sélection d'un cabinet pour l'enquête de satisfaction sur les actions menées par l'ANRMP	29/01/2020	14/02/2020	27/02/2020	23/03/2020	15/04/2020	20/04/2020	22/05/2020	28/05/2020	10/06/2020	26/06/2020	30/06/2020	13/07/2020	14/07/2020	24/07/2020			Cabinet MA & Associés	26/08/2020	25/09/2020	95%
7	RSP 32/2020	6370	Sélection de cabinets pour l'audit des marchés publics de la Côte d'Ivoire passés au titre de la gestion 2019	18/02/2020	05/03/2020	09/03/2020	24/03/2020	15/04/2020	08/05/2020	12/06/2020	25/06/2020	07/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	12/08/2020	18/08/2020	28/08/2020			Groupement CE2C/COFIMA	01/09/2020	01/10/2020	100%
8				18/02/2020	05/03/2020	09/03/2020	24/03/2020	15/04/2020	08/05/2020	12/06/2020	25/06/2020	07/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	12/08/2020	18/08/2020	28/08/2020			Groupement GT INTER/ 2K2 CONSULTING	01/09/2020	01/10/2020	100%
9	RSP 45/2020	6370	Sélection d'un cabinet pour la rédaction du manuel de procédures de gestion de l'ANRMP	24/03/2020	09/04/2020	14/04/2020	28/04/2020	21/07/2020	17/06/2020	21/07/2020	28/07/2020	31/08/2020	17/09/2020	28/09/2020	08/10/2020	12/10/2020	21/10/2020			QSE CONSEIL SARL	23/10/2020	22/12/2020	70%



REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Union - Discipline - Travail

SECRETARIAT GENERAL

DIVISION DES

ETAT D'EXECUTION DES LETTRES DE COMMANDE VALANT MARCHÉ

N°	N° du Marché	Imputation	Objet	Date de		Attributaire	Début d'exécution	Fin d'exécution	Taux de réalisation
				demande de validation de la DMP	Approbation du marché				
1	N°2020-0-5-0041/07-2	2251	Achat de 2 véhicules de services de type TOYOTA COROLLA	19/03/2020	03/04/2020	CFAO MOTORS CI	02/06/2020	17/06/2020	100%
2	N°2020-0-5-0042/07-2	2251	Achat d'un véhicule de type HYUNDAI PALISADE 4x4	19/03/2020	03/04/2020	AFRICAUTO	02/06/2020	17/06/2020	100%
3	N°2020-0-5-0042/07-3	2251	Achat d'un véhicule de services de type TOYOTA RAV 4	19/03/2020	03/04/2020	CFAO MOTORS CI	02/06/2020	17/06/2020	100%



SECRETARIAT GENERAL

DIVISION DES ACQUISITIONS

**ETAT D'EXECUTION DES MARCHES PASSES EN APPEL D'OFFRES OUVERT
(AOO)**

N°	Réf. Dossier	Imputation	Objet	Date de							Expiration du délai de recours	Attributaire	Début de livraison/ réalisation prévu	Fin de livraison/ réalisation prévue	Taux de réalisation
				Publication DAO au BOMP	Retrait dossier	Dépôt offres	Ouverture	Attribution provisoire	ANO DMP	Notification					
1	F 128/2020	2261	Fourniture et installation d'équipements pour la salle d'archives de l'ANRMP	30/06/2020		31/07/2020	31/07/2020	10/08/2020	N/A	21/08/2020	02/09/2020	CIVE	02/11/2020	17/12/2020	80%
2	F 154/2020	2262	Acquisition de matériels et divers équipements informatiques pour l'ANRMP	21/07/2020		21/07/2020	21/08/2020	04/09/2020	N/A	15/09/2020	30/09/2020	ETS GNANKAN	02/11/2020	17/12/2020	95%
3	F 172/2020	6370	Acquisition de photocopieuses pour les cellules de passation des marchés publics	28/07/2020		28/07/2020	28/08/2020	09/09/2020	N/A	05/10/2020	20/10/2020	LIBRAIRIE DE FRANCE GROUPE	12/11/2020	22/12/2020	100%